
ID Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

1 STAVBA II/105 Kamenný přívoz, most 105-008 a 105-009 přes Sázavu v 
obci Kamenný přívoz

300 dny 17.08. 26 12.06. 27

2 Zahájení stavby 0 dny 17.08. 26 17.08. 26

3 Dokončení stavby 0 dny 12.06. 27 12.06. 27 71;63;12;14;15;16;65

4 SO 001 -Demolice mostu 105-009 71 dny 17.08. 26 26.10. 26

5 Demontáž příslušenství mostu 21 dny 17.08. 26 06.09. 26 2

6 Odstranění vozovky 1 den 07.09. 26 07.09. 26 67;20

7 Odstraněn betonové desky 15 dny 08.09. 26 22.09. 26 6

8 Demontáž ocelové konstrukce mostu 10 dny 18.09. 26 27.09. 26 7FS-5 dny

9 Ubourání dříků opěr a úložného prahu pilíře 15 dny 28.09. 26 12.10. 26 8

10 Ruční demontáž kamenného obkladu opěr a pilíře 14 dny 13.10. 26 26.10. 26 9

11 SO 101 silnice II/105 112 dny 21.02. 27 12.06. 27

12 Levý břeh 41 dny 03.05. 27 12.06. 27 31

13 Pravý břeh 69 dny 21.02. 27 30.04. 27 28

14 SO 134.1 Chodníky a Vjezdy (KSÚS) 41 dny 03.05. 27 12.06. 27 12SS

15 SO 134.2 Chodníky a Vjezdy (Obec) 41 dny 03.05. 27 12.06. 27 12SS

16 SO 190 Trvalé dopravní značení 10 dny 03.06. 27 12.06. 27 12FF

17 SO 201 . 2 Most ev. č. 105-009 přes Sázavu 281 dny 17.08. 26 24.05. 27

18 Vybudování provizorní lávka na pilíři 10 dny 17.08. 26 26.08. 26 2

19 Provedení diagnostiky mostního pilíře 7 dny 17.08. 26 23.08. 26 2

20 Vrtání mikropilot pilíře 14 dny 24.08. 26 06.09. 26 19

21 Výkopy přechodových oblastí 25 dny 02.10. 26 26.10. 26 9SS

22 Demolice a výkopy opěr 14 dny 27.10. 26 09.11. 26 10

23 Vrtání mikropilot opěr 20 dny 20.10. 26 08.11. 26 21FS-7 dny

24 Výstavba opěr a části pilíře 50 dny 09.11. 26 28.12. 26 23

25 Příprava pro montáž NK 20 dny 23.12. 26 11.01. 27 24FS-6 dny

26 Montáž NK 10 dny 07.01. 27 16.01. 27 25FS-5 dny

27 Bednění, armatura a betonáž spřahující desky 28 dny 17.01. 27 13.02. 27 26

28 Přechodové oblasti- zásypy 35 dny 17.01. 27 20.02. 27 26

29 Izolace 31 dny 21.02. 27 22.04. 27 28

30 Římsy 45 dny 03.03. 27 16.04. 27 29SS+10 dny

31 Vozovka 10 dny 23.04. 27 02.05. 27 29

32 Příslušenství 22 dny 03.05. 27 24.05. 27 31

33 Demolice zdi mezi mosty 41 dny 23.09. 26 09.12. 26 7

34 Výstavba navazujících zdí mezi mosty 127 dny 08.10. 26 08.03. 27 33SS+15 dny

35 Demolice hlavy zdi pro rozšíření chodníku konzolou u OP1 15 dny 08.12. 26 23.12. 26 25SF

36 Vrtání mikropilot pro kotvení konzoly 20 dny 23.12. 26 11.01. 27 35

37 Výstavba konzoly u OP1 45 dny 12.01. 27 25.02. 27 36

38 SO 202 Most ev. č. 105-008 101 dny 22.01. 27 02.05. 27

39 Demontáž příslušenství mostu 5 dny 22.01. 27 27.01. 27 40SF

40 Demolice a výkopy stávajících konstrukcí 5 dny 27.01. 27 31.01. 27 35FS+35 dny

41 Výstavba nové konstrukce mostu 61 dny 01.02. 27 02.04. 27 40

42 Přechodové oblasti 15 dny 03.04. 27 17.04. 27 41

43 Mostní příslušenství + dokončení 15 dny 18.04. 27 02.05. 27 42

44 SO 211 Zajištění opěrné zdi 96 dny 27.01. 27 02.05. 27

45 Injektáž podloží 15 dny 27.01. 27 10.02. 27 39

46 Výkop + výstavba žb kotevního trámu 15 dny 11.02. 27 25.02. 27 45

47 Vrtání kotev 20 dny 26.02. 27 17.03. 27 46

48 Dokončení 46 dny 18.03. 27 02.05. 27 47

49 SO 212 Opěrná zeď 3 96 dny 27.01. 27 02.05. 27

50 Výkopy - pažení 10 dny 27.01. 27 05.02. 27 39

51 Výstavba zdi 80 dny 06.02. 27 26.04. 27 50

52 Dokončení 6 dny 27.04. 27 02.05. 27 51

53 SO 213 Opěrná zeď 4 u čp. 25 96 dny 27.01. 27 02.05. 27

54 Výkopy - pažení 10 dny 27.01. 27 05.02. 27 39

55 Výstavba zdi 80 dny 06.02. 27 26.04. 27 54

56 Dokončení 6 dny 27.04. 27 02.05. 27 55

57 SO 301.1 + 2 Dešťová kanalizace KSUS + obec 124 dny 27.01. 27 30.05. 27

58 Levý břeh 28 dny 03.05. 27 30.05. 27 71SS

59 Pravý břeh 50 dny 27.01. 27 17.03. 27 39

60 SO 401.1 Veřejné osvětlení (KSUS 18 dny 03.05. 27 20.05. 27 70

61 SO 401.2 Veřejné osvětlení (Obec) 279 dny 17.08. 26 22.05. 27

62 Provizorní stav 20 dny 17.08. 26 05.09. 26 2

63 Definitivní stav 20 dny 03.05. 27 22.05. 27 70

64 SO 402.1 Přeložka CETIN 21 dny 17.08. 26 06.09. 26 2

65 SO 801 Vegetační úpravy území 25 dny 19.05. 27 12.06. 27 71FF

66 SO 180 Přechodné dopravní značení Etapy 300 dny 17.08. 26 12.06. 27

67 Etapa 1 - typ 4 Přeložky inž sítí, zpřístupnění kcí, frézování 21 dny 17.08. 26 06.09. 26 2;77FF

68 Etapa 2 - typ 1 demolice NK SO 201 21 dny 07.09. 26 27.09. 26 67;78FF;8FF;20FF;64

69 Etapa 3 - typ 2 spodní stavba SO 201,demolice SO 202 98 dny 28.09. 26 03.01. 27 68

70 Etapa 4 - typ 1 NK a příslušenství SO 201 ,SO 202 kpl,opěrné zdi, 
kanalizace apod

119 dny 04.01. 27 02.05. 27 69;43FF;48FF;52FF;56FF

71 Etapa 5 - typ 3 vozovky, chodníky, dlažby, VO, dokončovací práce 41 dny 03.05. 27 12.06. 27 70

72

73

74

75 Související stavba 42 dny 17.08. 26 27.09. 26

76 SO 403 - Přeložka kabelu ČEZd 42 dny 17.08. 26 27.09. 26

77 Demontáž kabelu z mostu 21 dny 17.08. 26 06.09. 26 2

78 Přeložka a zásyp překopu k domu č.p.33 21 dny 07.09. 26 27.09. 26 77
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srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

Kritické rozdělení Úkol Přerušení Milník Souhrnný Časová rezerva Kritický

II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev. č. 105-008 a 105-009 přes řeku Sázavu v obci Kamenný Přívoz Časový harmonogram


