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VYJÁDŘENÍ ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ / DOTČENÉHO ORGÁNU STÁTNÍ SPRÁVY 
 
Stavba: II/105 Kamenný Přívoz, most ev. č. 105-008, 105-009 přes Sázavu v obci Kamenný přívoz. 

  

 

Předpokládaný termín provádění:  
                     1. Etapa: 3. 8. - 23. 8. 2026 

                     2. Etapa: 24. 8. - 13. 9. 2026  

                     3. Etapa: 14. 9. - 20. 12. 2026   

                     4. Etapa: 21. 12. 2026 - 18. 4. 2027    

                     5. Etapa: 19. 4. - 29. 5. 2027   

 

SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 11000 Praha 1, IČ 622 42 105 

v zastoupení 

Quo s.r.o., se sídlem Křižíkova 2158, 256 01 Benešov, IČ 264 87 985 

 

 

Dotčená komunikace:  

 

1. Etapa: Úplná uzavírka sil. č. II/105, Kamenný Přívoz, staničení cca km 13, 863 – 13, 686. 

                Úplná uzavírka sil. č. II/106, Kamenný Přívoz, staničení cca km 11, 692 – 11, 591. 

 

2. Etapa: Úplná uzavírka sil. č. II/105, Kamenný Přívoz, staničení cca km 13, 875 – 13, 686. 

               Úplná uzavírka sil. č. II/106, Kamenný Přívoz, staničení cca km 11, 692 – 11, 526. 

 

3. Etapa: Úplná uzavírka sil. č. II/105, Kamenný Přívoz, staničení cca km 13, 719 – 13, 863. 

               

4. Etapa: Úplná uzavírka sil. č. II/105, Kamenný Přívoz, staničení cca km 13, 875 – 13, 686. 

               Úplná uzavírka sil. č. II/106, Kamenný Přívoz, staničení cca km 11, 692 – 11, 526. 

 

5. Etapa: Úplná uzavírka sil. č. II/105, Kamenný Přívoz, staničení cca km 13, 719 – 13, 875. 

               Úplná uzavírka sil. č. II/106, Kamenný Přívoz, staničení cca km 11, 526 – 11, 590. 

 

Viz přiložený návrh DIO.    

              

 

Důvod: 1. Etapa: Přeložky inženýrských sítí, zpřístupnění konstrukcí a frézování.  

              2. Etapa: Demolice nosné konstrukce most. Ev. č. 105-009. 

              3. Etapa: Spodní stavba most. Ev. 105-009. Demolice mostu 105-008. 

              4. Etapa: Nosná konstrukce a příslušenství mostu 105-009 a 105-008. Kpl. opěrné zdi. Vozovky, 

chodníky, kanalizace a dokončovací práce 

              5. Etapa: Vozovky, chodníky, dlažby, VO, dokončovací práce 

 

Uzavírka a objízdná trasa: 

Objízdné trasy:  

 

1. Etapa: Severní křižovatka: II/105, II/106, II/107 a III/1052. Délka cca 20 km. 

  Uzavírka mostu: II/106, II/105, III/1055 a III/1065. Délka cca 11 km.   

 

2. a 4. Etapa: Severní křižovatka: II/105, II/106, II/107 a III/1052. Délka cca 20 km. 

                      Jižní křižovatka: II/106, II/105 a III/1056. Délka cca 9 km. 

                      Uzavírka mostu: II/106, II/105, III/1055 a III/1065. Délka cca 11 km.   

 

3. Etapa: Uzavírka mostu: II/106, II/105, III/1055 a III/1065. Délka cca 11 km.   

 

5. Etapa: Jižní křižovatka: II/106, II/105 a III/1056. Délka cca 9 km. 
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Účel vyjádření: 

Účastník řízení nemá námitek a souhlasí s vydáním níže uvedených dokumentů a současně prohlašuje, že se 

vzdává možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád. 

Účastník řízení souhlasí s vydáním: 

• Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

• Rozhodnutí o uzavírce 

 

 

 

          DNE          ÚČASTNÍK – razítko, podpis             VYJÁDŘENÍ 
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